

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»

Паутова В.А.

2021г.



### ПЛАН

## мероприятий по созданию и функционированию Регионального модельного центра дополнительного образования детей Республики Крым и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей на 2021-2023»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка правовых актов о деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей Республики Крым (далее - Региональный модельный центр), муниципальных (опорных) центров и базовых организаций дополнительного образования детей		Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»
2.	Утверждения штатного расписания Регионального модельного центра		Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения деятельности Регионального модельного центра на текущий год	Ежегодно	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
4.	Открытие Регионального модельного центра		Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
5.	Разработка формы соглашения между Региональными		Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»

	<p>модельными центрами и муниципальными (опорными) центрами и базовыми организациями дополнительного образования</p>		
6.	<p>Определение муниципальных (опорных) центров и базовых организаций дополнительного образования детей</p>	<p>I квартал 2021 года</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</p>
7.	<p>Выбор пилотных муниципалитетов для апробации модели персонифицированного финансирования</p>	<p>I квартал 2021 года</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</p>
8.	<p>Заключение соглашения о предоставлении субсидии субъекта Российской Федерации из федерального бюджета между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации</p>	<p>I квартал 2021 года</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</p>
9.	<p>Разработка правовых актов по введению персонифицированного финансирования</p>	<p>I квартал 2021 года</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</p>
10.	<p>Создание реестра поставщиков услуг дополнительного образования детей, включая негосударственные организации</p>	<p>II квартал 2021 года</p>	<p>Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»</p>
11.	<p>Создание реестра дополнительных общеобразовательных программ для детей</p>	<p>II квартал 2021 года</p>	<p>Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»</p>
12.	<p>Организация взаимодействия с</p>	<p>II квартал 2021 года</p>	<p>Региональный модельный центр</p>

	муниципальными (опорными) центрами и базовыми организациями дополнительного образования детей		ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»
13.	Создание и осуществление пилотного запуска регионального навигатора в системе дополнительного образования детей	II квартал 2021 года	Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»
14.	Организация и проведение мониторинга удовлетворенности качеством услуг дополнительного образования детей	III квартал 2021 года	Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»
15.	Разработка методических рекомендаций разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ	III квартал 2021 года	
16.	Утверждение методических рекомендаций по реализации программ дистанционных курсов по дополнительным общеобразовательным программам	III квартал 2021 года	
17.	Разработка концепции сопровождения развития и совершенствования мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей	III квартал 2021 года	
18.	Заключение соглашений с организациями дополнительного профессионального образования на разработку дополнительных	III квартал 2021 года	Региональный модельный центр ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»

	<p>профессиональных программ и проведение курсов для работников организаций дополнительного образования детей</p>		
19.	<p>Апробация модели инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов и подготовка аналитических материалов по результатам инвентаризации</p>	<p>IV квартал 2021 года</p>	
20.	<p>Создание портала дополнительного образования детей Республики Крым</p>	<p>IV квартал 2021 года</p>	
21.	<p>Создания общедоступного регионального Интернет – ресурса для развития дистанционного обучения в системе дополнительного образования</p>	<p>IV квартал 2021 года</p>	
22.	<p>Формирование современной системы сопровождения развития и совершенствования мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей</p>	<p>IV квартал 2021 года</p>	
23.	<p>Принятие решения о выделении средств из бюджета Республики Крым на финансирование мероприятию по созданию и развития Регионального модельного центра или</p>	<p>Ежегодно</p>	

	организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		
24.	Проведение процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и качества дополнительных общеобразовательных программ	Ежегодно	
25.	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории Республики Крым приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	Ежегодно	
26.	Проведение заочных школ для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно	
27.	Привлечение интеллектуальных партнеров и заключение соглашений о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными организациями	Ежегодно	
28.	Привлечений бизнес-партнеров из реального сектора экономики и заключение соглашений о сотрудничестве	Ежегодно	
29.	Привлечений организаций спорта и культуры, заключение соглашений о сотрудничестве	Ежегодно	
30.	Реализация модульных программ повышения квалификации	Ежегодно	

	специалистов в сфере дополнительного образования детей		
31.	Повышение квалификации руководителя и сотрудников регионального модельного центра на базе федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности		
32.	Организация и проведение образовательных вебинаров и семинаров по тематике деятельности Регионального модельного центра	Ежегодно	
33.	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей	Ежегодно	
34.	Утверждение методических рекомендаций по реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ	I квартал 2022	
35.	Создание банка лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей	II квартал 2022 года	
36.	Утверждение соглашения о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей	II квартал 2022 года	
37.	Утверждение методических	III квартал 2022 года	

	рекомендаций по вовлечению в систему дополнительного образования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		
38.	Утверждение методических рекомендаций по реализации модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности	III квартал 2022 года	
39.	Участие в пилотной апробации обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	III квартал 2022 года	
40.	Разработка и утверждение программы краткосрочного обмена лучшими практиками в сфере дополнительного образования детей	IV квартал 2022 года	
41.	Утверждение методических рекомендаций по организации мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей	IV квартал 2022 года	
42.	Начало функционирования:	I квартал 2023 года	

	модернизированных систем дополнительного образования детей; Региональный модельный центр		
43.	Разработка программы сопровождения и дальнейшего развития результатов приоритетного проекта «доступное дополнительное образование для детей» на период до 2025 года.	IV квартала 2023 года	